
Probleem
Publieke opdrachtgevers in de bouw staan voor 
een aantal grote (beleids)vraagstukken, ook wel 
grand challenges genoemd. Grand challenges 
zijn complex en onzeker vanwege de onderlin-
ge samenhang van opgaves, multi-stakeholder 
context en onvoorspelbaarheid. 
Publieke opdrachtgevers kunnen de complexi-
teit van grand challenges mogelijk het hoofd 
bieden door een integrale programmatische 
aanpak, een langjarige samenwerking voor 
diverse, samenhangende, projecten, processen 
en/of activiteiten om strategische doelstellingen 
te bereiken. Een voorbeeld van een grand chal-
lenge waar zo’n aanpak toegepast kan worden 
is een binnenstedelijke gebiedstransformatie.

Vraagstelling
Welke lessen kunnen we leren van een program-
matische aanpak voor een integrale gebiedstrans-
formatie voor de aanpak van grand challenges in de 
gebouwde omgeving?

Aanbevelingen
•	 Publieke opdrachtgevers moeten per opgave de geschiktheid van een integrale programmatische 

aanpak afwegen en hun samenwerking en interne organisatie daarop inrichten.
•	 Om meerwaarde te creëren moeten een gezamenlijke visie en doelstellingen tussen partners 

ontwikkeld te worden, dient er oog te zijn voor elkaars waarden en belangen, en dient er een 
overkoepelende sturing plaats te vinden op deelinspanningen.

•	 Contractuele flexibiliteit kan onder andere gewaarborgd worden via programmering (vaste en op-
tionele scope) en clausules en procesafspraken voor wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, 
heronderhandelingen en (vroegtijdige) beëindiging van de samenwerking.

•	 Richt je naast contractuele flexibiliteit tegelijkertijd op relationele flexibiliteit: de onderlinge relatie 
tussen partners, de erkenning van wederzijdse afhankelijkheid en gelijkwaardigheid, het opbouw-
en van vertrouwen, het gezamenlijk oplossen van (onvoorziene) problemen, afspraken voor con-
flictmanagement en het creëren van een gedeeld begrip over (on)gewenste houding en gedrag in 
de samenwerking.

Bevindingen
Uit de analyse van de casus blijkt dat een integrale programmatische aanpak die complexiteit erkent 
in scope (het koppelen van beleidsopgaven), structuur (het verenigen van een divers netwerk aan 
complementaire partners) en proces (een iteratief proces), gecombineerd met flexibele contractuele 
en relationele sturing, een veelbelovende strategie kan zijn om grand challenges in de gebouwde 
omgeving aan te pakken. Het succes van deze strategie wordt mede bepaald door de flexibiliteit van 
het programma om in te kunnen spelen op veranderingen.
Om binnen zo’n aanpak meerwaarde te creëren, is het cruciaal dat partners een gedeelde ambitie, 
visie en doelstellingen voor de opgave ontwikkelen, elkaars individuele belangen en waarden re-
specteren, en zorgen voor een overkoepelende coördinatie van de (deel)inspanningen om samen-
hang en integraliteit te waarborgen. 
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Sturing bij integrale gebiedstrans-
formaties betekent omgaan met 

complexiteit en onzekerheid.
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